

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7 年 1 1 月 2 7 日 |
| 契約業者名 | 株式会社シビルエンジニア |
| 契約業者の住所 | 富山県下新川郡入善町上野 2 2 4 2 |
| 工事の名称 | 伏木富山港庁舎空調設備改修工事 |
| 工事場所 | 富山県富山市牛島新町 1 1 - 3 |
| 工事種別 | 暖冷房衛生設備工事 |
| 工事概要 | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期 (自) | 令和 7 年 7 月 1 4 日 |
| 工期 (至) | 令和 8 年 3 月 1 9 日 |
| 変更前の契約金額 | 1 8 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | (増額) 8 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 2 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・計画変更により、工期延伸及び指定部分工期を追加するためを行うため・計画変更に伴い、建築工事の追加、機械設備工事及び電気設備工事を変更するため |