

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 2 2 日
契約業者名	銀扇産業株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町二丁目 1 0 番 2 3 号
工事の名称	伏木富山港施工管理用設備工事
工事場所	富山地区（第1号岸壁上屋）、伏木富山港湾事務所及び伏木富山港湾事務所新湊出張所
工事種別	通信設備工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和 7 年 4 月 2 5 日
工期（至）	令和 8 年 1 月 2 3 日
変更前の契約金額	6 5, 7 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	（増額） 7 1 5, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	6 6, 4 9 5, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現状不一致により架台製作設置工及び配管・配線工を変更するため・未計上であった廃棄物処分量が確定したため・機器収容架の構造検討を追加したため