

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契約業者名	銀扇産業株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町二丁目 1 0 番 2 3 号
工事の名称	伏木富山港施工管理用設備工事 (その 2)
工事場所	伏木地区建屋、伏木富山港湾事務所及び伏木富山港湾事務所新湊出張所
工事種別	通信設備工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 7 月 1 4 日
工期 (至)	令和 8 年 6 月 2 6 日
変更前の契約金額	7 1, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 5, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	7 6, 7 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設施工管理用設備の点検・修繕を追加したため ・工期の延伸が必要となったため ・未計上であった伏木地区の架台製作設置工の管理用設備電源引込用架台、各種配管、各種配線、各種配線接続処理及び作業土工の数量が確定したため ・伏木富山港湾事務所の配線接続処理の数量に現状不一致が生じたため ・新湊出張所の各種配管及び配線接続処理を追加したため ・未計上であった廃材処分が確定したため ・管理用設備電源引込用架台の設置に伴う引込柱の構造検討を追加したため