

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 10 月 30 日
契約業者名	塩谷建設株式会社
契約業者の住所	富山県高岡市石瀬 6 番地 1
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)臨港道路(災害復旧)改良工事
工事場所	高岡市伏木磯町地内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6 年 10 月 16 日
工期(至)	令和 7 年 10 月 31 日
変更前の契約金額	189,090,000 円 (税込み)
変更金額	(増額) 18,920,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	208,010,000 円 (税込み)
変更理由	・現状不一致により構造物撤去工、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、道路附属物施設工、仮設工及び共通仮設費を変更するため