

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契約業者名	谷内工業株式会社
契約業者の住所	富山県射水市緑町 1 8 番 1 5 号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事
工事場所	伏木富山港 (伏木地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 ( 自 )	令和 7 年 9 月 2 4 日
工期 ( 至 )	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	1 4 3 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 4 4 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・現状不一致により共通仮設費を変更するため