

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回 **最終**) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7 年 8 月 2 8 日 |
| 契約業者名 | 砺波工業株式会社 |
| 契約業者の住所 | 富山県砺波市中央町 1 番 8 号 |
| 工事の名称 | 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良) 付帯施設護岸本体工事(その 2) |
| 工事場所 | 射水市海王町地内 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期(自) | 令和 7 年 3 月 1 7 日 |
| 工期(至) | 令和 7 年 8 月 2 9 日 |
| 変更前の契約金額 | 9 3, 6 6 7, 1 5 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | (増額) 4, 9 1 7, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 9 8, 5 8 4, 1 5 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | 現状不一致により被覆工、仮設工及び共通仮設費を変更するため |