

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契約業者名	谷内工業株式会社
契約業者の住所	富山県射水市緑町 1 8 - 1 5
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良) 付帯施設築造工事(その 2)
工事場所	富山県射水市海王町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 3 月 2 1 日
工期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変更前の契約金額	1 6 6 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 6 9 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 3 6 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・現状不一致により被覆工、消波工、仮設工及び共通仮設費を変更するため