

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契約業者名	株式会社ナカニシ
契約業者の住所	富山県富山市弥生町一丁目 1 2 番 4 号
工事の名称	伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事
工事場所	富山県射水市越の潟町1000-1
工事種別	建築工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
工期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変更前の契約金額	1 7, 1 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 1, 2 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 8, 3 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・計画変更により、工期延伸を行うため