

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 2 9 日
契約業者名	砺波工業株式会社
契約業者の住所	富山県砺波市中央町 1 番 8 号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良) 付帯施設護岸本体工事(その 1)
工事場所	射水市海王町地内及び射水市堀岡新明神地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 3 月 1 7 日
工期(至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 5 5 , 7 2 0 , 0 3 5 円 (税込み)
変更金額	(増額) 5 , 8 6 5 , 1 3 5 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 6 1 , 5 8 5 , 1 7 0 円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更が生じたため。