

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契約業者名	称名土木株式会社
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町辻 1 7 番地
工事の名称	伏木富山港太閤山宿舎居室内装改修工事
工事場所	富山県射水市中太閤山 1 3 丁目 5 番地
工事種別	建築工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	1 3 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 7 , 7 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・ 計画変更により、工期延伸を行うため ・ 計画変更に伴い、建築工事及び電気設備工事を変更するため