［標準様式７－２］

（第３回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２４日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目３番１号
業務の名称	伏木富山港(新湊地区)作業基地護岸施工方策検討業務
業務場所	設定しない
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	現在履行中の本業務を、本特記仕様書に基づき変更するものである。
履行期間（自）	令和　７年　８月２５日
履行期間（至）	令和　８年　７月３１日
変更前の契約金額	９，９８８，０００円（税込み）
変更金額	（増額）１４３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０，１３１，０００円（税込み）
変更理由	・係未計上であった旅費交通費が確定したため。