［標準様式６－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２６日
契約業者名	谷内工業株式会社
契約業者の住所	富山県射水市緑町１８番１５号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事
工事場所	伏木富山港（伏木地区）
工事種別	港湾土木工事
工事概要	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造の撤去工、基礎工、被覆工、補修工及び付工を施工するものである。
工期（自）	令和　８年　３月１８日
工期（至）	令和　８年　９月２５日
変更前の契約金額	１６９，９５０，０００円　（税込み）
変更金額	（増額）１６，３３４，９８９円　（税込み）
変更後の契約金額	１８６，２８４，９８９円　（税込み）
変更理由	・令和８年３月から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用により請負代金額に変更が生じたため。