［標準様式６－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月２６日
契約業者名	銀扇産業株式会社
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町二丁目１０番２３号
工事の名称	伏木富山港施工管理用設備工事（その２）
工事場所	伏木地区建屋、伏木富山港湾事務所及び伏木富山港湾事務所新湊出張所
工事種別	通信設備工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　７年　７月１４日
工期（至）	令和　８年　７月２４日
変更前の契約金額	７６，７８０，０００円（税込み）
変更金額	（増額）２２，４４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９９，２２０，０００円（税込み）
変更理由	・未計上であった架台製作設置工及び配管・配線工（伏木地区）が確定したため ・架台の設計が生じたため ・快適トイレの費用が確定したため ・工期の延伸が必要となったため