［標準様式６－２］

# （第３回、最終）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　５月２９日 |
| 契約業者名 | 株式会社ナカニシ |
| 契約業者の住所 | 富山県富山市弥生町一丁目１２番４号 |
| 工事の名称 | 伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事 |
| 工事場所 | 富山県射水市越の潟町1000-1 |
| 工事種別 | 建築工事 |
| 工事概要 | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期（自） | 令和　７年１０月３１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　６月　５日 |
| 変更前の契約金額 | １８，３９２，０００円（税込み） |
| 変更金額 | （増額）５１７，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １８，９０９，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・計画変更により、工期延伸を行うため<br>・現状不一致により外装改修工事及び撤去工事を変更するため |