［標準様式６－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１８日
契約業者名	谷内工業株式会社
契約業者の住所	富山県射水市緑町１８番１５号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事
工事場所	伏木富山港（伏木地区）
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期（自）	令和　８年　３月１８日
工期（至）	令和　８年１１月２７日
変更前の契約金額	１８６，２８４，９８９円（税込み）
変更金額	（増額）８３，０５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６９，３３４，９８９円（税込み）
変更理由	・計画変更により工期延伸を行うため ・計画変更により消波工及び共通仮設費を変更するため ・現状不一致により撤去工、基礎工、消波工、補修工、仮設工、共通仮設費及びその他調査費を変更するため