
［標準様式７－２］

（第３回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和 ７年 ７月３１日

契 約 業 者 名 株式会社アルファ水工コンサルタンツ

契 約 業 者 の 住 所 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目５１６番３３６

業 務 の 名 称 伏木富山港港内静穏度検討業務

業 務 場 所 設定しない

業 務 種 別 建設コンサルタント等

業 務 概 要 現在履行中の本業務を、本特記仕様書に基づき変更する

ものである。

履 行 期 間 （ 自 ） 令和 ６年 ８月 ８日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和 ７年 ９月３０日

変 更 前 の 契 約 金 額 ３５，５８５，０００円 （税込み）

変 更 金 額 （増額）３，９６０，０００円 （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ３９，５４５，０００円 （税込み）

変 更 理 由 ・富山地区西防波堤の天端高の検証や安定性照査、対策方

法の検討、概算数量計算及び概算事業費の算定を追加す

るため

・上記理由から履行期間を延伸するため


