

橋梁工事(片側交互通行期間延長)のお知らせ

平素より、臨港道路(東西線)新湊大橋建設工事にご協力とご理解を賜り御礼申し上げます。

この度、新湊大橋におきまして、気象等による橋梁への影響を観測するため、計測機器設置、計測ケーブル配管・配線、橋梁付属物の設置を主橋梁部(P19～P26間)にて実施をしておりましたが、天候の悪化(強風雨等)により想定していた以上に作業ができない日があり、工事に遅れが生じております。

そのため、当初1月31日までの片側交互通行規制の予定でしたが、2月28日まで延期し、期間内の完成を目指し作業を進めてまいりましたが残りの作業がコンクリートにボンドにてセンサーを貼る作業のため、雨が降ると作業ができず作業に遅れが生じました。今後の雨等での作業の中止を考慮して、下記のとおり実施させて頂きたく、近隣の方々及び通行されるの方々には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、作業にあたっては、騒音・振動等の軽減に努め安全に十分配慮して作業を行いますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

工 事 名：伏木富山港(新湊地区)道路(東西線)橋梁モニタリング設備設置工事

作業期間：平成28年10月3日(月)～平成29年3月10日(金)の平日
(3月1日～3月10日(延長期間))

作業時間帯：9:00～16:30

作業場所：新湊大橋主橋梁部(P19～P26間 700mの内1日当たり約100m区間を施工)

作業内容：計測機器設置及び計測ケーブル配管・配線、橋梁付属物設置

作業場所位置図




上記作業期間の内、延べ約90日間にて新湊大橋の計測機器設置及び橋梁付属物設置、計測ケーブル配管・配線の作業を予定しています。
作業を実施するに当たり片側交互通行の交通規制を実施させて頂きますので、ご通行の際はご迷惑をお掛けしますが皆様のご協力をお願いします。

片側交互通行規制実施予定表


予定作業	平成28年			平成29年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備作業						
計測ケーブル配管・配線作業						
計測機器設置						
橋梁付属物設置						
片側交互通行規制実施予定						
		規制予定期間			H28/10/3～H29/3/10	

* 天候、気象条件により変更することがあります。

工事の内容は下図のようになります。




片側交互通行規制を下図のように実施しています。



片側交互通行規制に当たっては以下のことを遵守して作業に当たります。

- ・停止位置に停止線を設置及び交通誘導員を配置します。
- ・カラーコーンにより車線を明示します。
- ・片側交互通行規制区間前後に看板を設置し、注意喚起します。
- ・視認性の良いチョッキを全員が着用して作業を行います。



発注者：国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 新湊出張所
住所：射水市堀岡神明神字西浜205-150 TEL:0766-84-4106

施工者：株式会社ウエノ 現場事務所住所：射水市海竜町地先 TEL:080-1950-1802
現場代理人 尚山 俊夫

当社作業に対しお気づきの点がございましたら、上記までお問い合わせ下さい。