

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和7年9月30日に契約した伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月30日

発注者	住所	富山市牛島新町1-1-3	
	氏名	分任支出負担行為担当官	
		伏木富山港湾事務所長	樋口 豊志

受注者	住所	砺波市中央町1番8号	
	氏名	砺波工業株式会社	
		代表取締役社長	上田 信和

(別記様式2)

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					106,526,525	
本體工		式	1.00					78,976,664	
製作工		式	1.00					78,976,664	
直立消波ブロック製作		式	1.00	64,982,040				64,982,040	
底版ブロック製作	B5.0m×L2.0m×H0.7m	式	1.00	13,994,624				13,994,624	
被覆工		式	1.00					22,791,713	
製作工		式	1.00					22,791,713	
被覆ブロック製作		個	833.00	27,361				22,791,713	
仮設工		式	1.00					4,758,148	
仮設工		式	1.00					4,374,378	
ヤード整備	砕石 t=10cm	m <sup>2</sup>	8,238.00	531				4,374,378	
安全対策		式	1.00					383,770	
交通誘導警備員		式	1.00	383,770				383,770	
直接工事費		式	1.00					106,526,525	
共通仮設		式	1.00					10,729,920	
共通仮設費（積上）		式	1.00					2,793,430	
運搬費		式	1.00					2,632,287	
建設機械器具等運搬		式	1.00	2,632,287				2,632,287	
技術管理費		式	1.00					161,143	
技術管理		式	1.00	161,143				161,143	
共通仮設費（率）		式	1.00					7,286,658	
現場環境改善費		式	1.00					649,832	
現場管理費		式	1.00					29,021,855	
工事原価		式	1.00					146,278,300	
一般管理費等		式	1.00					23,721,700	
工事価格		式	1.00					170,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					17,000,000	
請負工事費		式	1.00					187,000,000	