

[標準様式6-2]

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月25日
契約業者名	塩谷建設株式会社
契約業者の住所	富山県高岡市石瀬6番地1
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)臨港道路(災害復旧)改良工事
工事場所	高岡市伏木磯町地内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6年10月16日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	180,290,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	189,090,000円(税込み)
変更理由	・計画変更により工期延伸を行うため