

[標準様式7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 9月 29日 |
| 契約業者名 | 株式会社スリーエスコンサルタンツ 東日本支社 |
| 契約業者の住所 | 東京都江東区亀戸二丁目27番7号 |
| 業務の名称 | 伏木富山港(新湊地区)橋梁点検技術検討業務 |
| 業務場所 | 設定しない |
| 業務種別 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 | 現在履行中の本業務を、本特記仕様書に基づき変更するものである。 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 9月 9日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 1月 16日 |
| 変更前の契約金額 | 40,810,000円 (税込み) |
| 変更金額 | (増額) 11,440,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 52,250,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・西側アプローチ橋梁部におけるUAVを用いた画像撮影システムの点検範囲が確定したため・植生の撤去及び運搬を追加するため・植生の対応について富山県との調整に時間を要したことから履行期間を延伸するため |