

[標準様式 7 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目 3 番 1 号
業務の名称	伏木富山港(新湊地区)作業基地護岸施工方策検討業務
業務場所	設定しない
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	現在履行中の本業務を、本特記仕様書に基づき変更するものである。
履行期間(自)	令和 7 年 8 月 2 5 日
履行期間(至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	9, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 8 5 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	9, 9 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・係留護岸施工方策の検討項目を追加するため・履行期間を延伸するため