

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和7年3月17日に契約した伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)付帯施設護岸本体工事(その1)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月15日

発注者	住所	富山市牛島新町1-1-3	
	氏名	分任支出負担行為担当官	
		伏木富山港湾事務所長	樋口 豊志

受注者	住所	砺波市中央町1番8号	
	氏名	砺波工業株式会社	
		代表取締役社長	上田 信和

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					84,136,473	
本体工		式	1.00					38,116,285	
製作工		式	1.00					38,116,285	
直立消波ブロック製作		式	1.00	30,955,833				30,955,833	
底版ブロック製作	B5.0m×L2.0m×H0.7m	式	1.00	7,160,452				7,160,452	
被覆工		式	1.00					10,626,615	
製作工		式	1.00					10,626,615	
被覆ブロック製作		個	435.00	24,429				10,626,615	
仮設工		式	1.00					35,393,573	
土砂運搬工		式	1.00					29,850,150	
改良作業台設置撤去		式	1.00	1,550,563				1,550,563	
大型土のう製作		袋	175.00	6,000				1,050,000	
大型土のう設置		袋	258.00	1,574				406,092	
土砂集積		m <sup>3</sup>	3,779.00	196				740,684	
土砂改良		式	1.00	10,141,876				10,141,876	
大型土のう撤去		袋	808.00	776				627,008	
土砂積込		m <sup>3</sup>	4,151.00	240				996,240	
土砂運搬		m <sup>3</sup>	4,587.00	653				2,995,311	
土砂積込		m <sup>3</sup>	4,400.00	244				1,073,600	
土砂運搬		m <sup>3</sup>	4,400.00	392				1,724,800	
路体(築堤)盛土		m <sup>3</sup>	10,054.00	238				2,392,852	
砕石敷均し		m <sup>2</sup>	8,158.00	523				4,266,634	
土砂仮置場整地		m <sup>2</sup>	3,901.00	131				511,031	
現場発生品運搬		t	26.00	8,552				222,352	
処分費		m <sup>3</sup>	53.00	21,719				1,151,107	
草混じり土砂処理		式	1.00					1,817,385	
草混じり土砂処理		式	1.00	147,425				147,425	
処分費		式	1.00	1,669,960				1,669,960	
迂回路造成		式	1.00					1,184,670	
表土剥ぎ取り		m <sup>2</sup>	1,327.00	90				119,430	
土砂積込		m <sup>3</sup>	469.00	244				114,436	
土砂運搬		m <sup>3</sup>	469.00	392				183,848	
路体(築堤)盛土		m <sup>3</sup>	422.00	242				102,124	
砕石敷均し		m <sup>2</sup>	848.00	784				664,832	
敷鉄板設置・撤去		式	1.00					1,003,500	
敷鉄板設置・撤去		式	1.00	1,003,500				1,003,500	
水替工		式	1.00					826,072	
ポンプ排水		式	1.00	826,072				826,072	
安全対策		式	1.00					711,796	
交通誘導警備員		式	1.00	711,796				711,796	
直接工事費		式	1.00					84,136,473	
共通仮設		式	1.00					12,961,183	
共通仮設費(積上)		式	1.00					6,415,413	
運搬費		式	1.00					3,730,009	
仮設材等運搬		式	1.00	1,201,408				1,201,408	
建設機械器具等運搬		式	1.00	2,528,601				2,528,601	
事業損失防止施設費		式	1.00					1,057,200	
タイヤ泥落機設置撤去	土砂仮置場、ヤード整備箇所	式	1.00	1,057,200				1,057,200	
技術管理費		式	1.00					1,009,842	
技術管理		式	1.00	827,981				827,981	
遠隔臨場		式	1.00	181,861				181,861	
現場環境改善費		式	1.00					618,362	
現場環境改善費		式	1.00	618,362				618,362	
共通仮設費(率)		式	1.00					5,985,792	
現場環境改善費		式	1.00					559,978	
現場管理費		式	1.00					24,301,632	
工事原価		式	1.00					121,399,288	
一般管理費等		式	1.00					20,164,381	
工事価格		式	1.00					141,563,669	
消費税等相当額		式	1.00					14,156,366	
請負工事費		式	1.00					155,720,035	