

[標準様式6-2]

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月24日
契約業者名	塩谷建設株式会社
契約業者の住所	富山県高岡市石瀬6番地1
工事の名称	伏木富山港(新湊地区)道路東西線(災害復旧)改良工事
工事場所	射水市海竜町地内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6年 9月26日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	126,500,000円(税込み)
変更金額	0円
変更後の契約金額	126,500,000円(税込み)
変更理由	・計画変更により工期延伸を行うため