

[標準様式 6 - 2]

(第 3 回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契約業者名	塩谷建設株式会社
契約業者の住所	富山県高岡市石瀬 6 番地 1
工事の名称	伏木富山港(新湊地区)道路東西線(災害復旧)改良工事
工事場所	射水市海竜町地内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 6 年 9 月 2 6 日
工期(至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変更前の契約金額	1 2 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・現状不一致により構造物撤去工、道路土工、法面工、排水構造物工、安全施設工、電気設備工、消雪設備工、仮設工及び共通仮設費を変更するため