

[標準様式 7 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7 年 6 月 2 7 日 |
| 契約業者名 | 株式会社スリーエスコンサルタンツ 東日本支社 |
| 契約業者の住所 | 東京都江東区亀戸二丁目 2 7 番 7 号 |
| 業務の名称 | 伏木富山港(新湊地区)橋梁点検技術検討業務 |
| 業務場所 | 設定しない |
| 業務種別 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 | 現在履行中の本業務を、本特記仕様書に基づき変更するものである。 |
| 履行期間(自) | 令和 6 年 9 月 9 日 |
| 履行期間(至) | 令和 7 年 9 月 3 0 日 |
| 変更前の契約金額 | 2 9, 8 6 5, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | (増額) 1 0, 9 4 5, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 4 0, 8 1 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">・夏季におけるゴム支承の現地状況確認を追加するため・東西アプローチ橋梁部の実証試験を追加するため・上記理由から履行期間を延伸するため |