

[標準様式 7 - 2]

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契約業者名	株式会社エコー 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 1 - 2 0
業務の名称	伏木富山港(新湊地区)作業基地護岸補修検討業務
業務場所	設定しない
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	現在履行中の本業務を、本特記仕様書に基づき変更するものである。
履行期間(自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
履行期間(至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	2 5, 2 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 2, 9 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・新たに実施設計の検討を追加するため・現況調査を踏まえ新たな改良断面の検討を追加するため・上記理由から履行期間を延伸するため