

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 2 0 日
契約業者名	砺波工業株式会社
契約業者の住所	富山県砺波市中央町 1 番 8 号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)右岸 5 号物揚場 (災害復旧)本体工事
工事場所	射水市庄西町地内及び高岡市吉久地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 4 0 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 4 1 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・遠隔臨場及び快適トイレ設置の費用が確定したため