

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 1 日
契約業者名	砺波工業株式会社
契約業者の住所	富山県砺波市中央町 1 番 8 号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良) 付帯施設護岸本体工事
工事場所	伏木富山港(新湊地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期(自)	令和 7 年 9 月 3 0 日
工期(至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	1 8 7, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 6, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9 3, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更により工期延伸を行うため・現状不一致により仮設工及び共通仮設費を変更するため