

[標準様式 7 - 2]

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契約業者名	北建コンサル株式会社
契約業者の住所	富山県高岡市内免三丁目 3 番 6 号
業務の名称	伏木富山港基準点測量
業務場所	新湊地区
業務種別	測量・調査
業務概要	現在履行中の本測量調査を、本特記仕様書に基づき変更するものである。
履行期間 (自)	令和 7 年 6 月 1 7 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	6, 0 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(減額) ▲ 5 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	5, 5 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	・ R - 1 の 3 級基準点測量を取りやめるため。 ・ 3 級水準測量の測量延長において現状不一致による減が生じたため。