

[標準様式 7 - 2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
契約業者名	北建コンサル株式会社
契約業者の住所	富山県高岡市内免三丁目 3 番 6 号
業務の名称	伏木富山港基準点測量
業務場所	新湊地区
業務種別	測量・調査
業務概要	現在履行中の本測量調査を、本特記仕様書に基づき変更するものである。
履行期間 (自)	令和 7 年 6 月 1 7 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	4, 2 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	(増額) 1, 8 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	6, 0 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 2 級基準点を新設するため。・ G N S S 標高測量 (3 級水準測量) を追加するため。・ 3 級水準測量の測量延長を延伸するため。・ 現地測量 (U A V レーザー測量) を追加するため。・ 上記の変更に伴い履行期間の延伸が必要なため。